

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа имени Д.Д.Яфарова
с. Татарский Канадей

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:

_____Абубекирова Г.И.

« 14 »_января_ 2014 г.

Проект «Промтур»

(подпроект регионального образовательного проекта
«Образование для жизни»)

Руководитель школьного
проектного офиса -
Сайфулина З.М.

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

1.1. Наименование Проекта	«ПромТур» (Развитие промышленного туризма)
1.2. Исполнитель	Классные коллективы 1 – 6 классов МБОУ СОШ с. Татарский Канадей, рабочая группа педагогов
1.3. Адресная направленность (целевая группа Проекта)	Учащиеся 1 – 6 классов МБОУ СОШ с. Татарский Канадей, классные руководители 1-6 классов, предприятия Кузнецкого района и г. Кузнецка
1.4. Сроки и этапы реализации Проекта	2014 – 2016 гг.

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Актуальность Проекта	Утеря молодежью интереса к рабочим профессиям, выпускники не остаются на селе, ищут заработки на стороне; не умеют извлекать полезное, живя в сельской местности; прекращение преемственности таких профессий как комбайнер, тракторист, ветеринар и др.
2.2. Основания для инициации проекта	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р);- Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы». Проект «Пром Тур» реализуется в рамках регионального проекта «Образование для жизни».
2.3. Цель Проекта	- Знакомство с современным производством, с особенностями технологических процессов, с условиями труда работников предприятий Кузнецкого района и г. Кузнецка, с рабочими профессиями на данных предприятиях
2.4. Задачи Проекта	<ul style="list-style-type: none">- Способствовать профессиональной ориентации школьников;- Помочь школьникам получить целостное представление о технологическом цикле изготовления продукции;- Дать возможность учащимся увидеть производство изнутри;- Научить детей получать информацию о работе посещаемых предприятий, о круге профессий, их особенностях и потребности в них.
2.5. Содержание Проекта	<ul style="list-style-type: none">- Школа проводит предварительный мониторинг экономической деятельности предприятий и учреждений, действующих на территории Кузнецкого района и г. Кузнецка;- согласует вопросы о возможности посещения школьниками этих предприятий и направления дальнейшей совместной работы; в рамках работы по проекту «ПромТур» организуются регулярные экскурсии и выходы школьников на действующие в Кузнецком районе, г. Кузнецке

	<p>промышленные предприятия и производственные площадки;</p> <p>- работа над бизнес – проектами с использованием информации, полученной в ходе экскурсий, их последующая защита</p>
2.6. Партнеры Проекта	<p>ИП «Асанов Ф.Г.», ИП «Мирковки», ООО «Одежда плюс» и другие предприятия и учреждения Кузнецкого района и города Кузнецка</p>
2.7. Планируемые показатели эффективности	<ul style="list-style-type: none"> - 100% школьников знакомятся со всеми действующими на территории села Татарский Канадей и частично Кузнецкого района предприятиями; - школьники имеют представление о производстве посещённых предприятий и продукции ими выпускаемой; - школьники узнают о профессиональных потребностях данных предприятий; - у обучающихся формируются начальные профориентационные склонности к определённым профессиям; - выпуск буклетов и презентация проектов, выполненных с использованием полученной информации..

**План – график реализации проекта «Промтур»
на 2014 год**

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Назначение руководителя проекта и создание рабочей группы	Январь 2014	Директор школы Абубекирова Г.И.
2	Разработка школьного проекта «Промтур»	Январь 2014	Елизарова В.И. – зам.директора по ВР
3	Составление плана – графика по реализации проекта	Январь 2014	Рабочая группа
4	Мониторинг деятельности предприятий и учреждений Кузнецкого района и г.Кузнецка	Февраль 2014	Руководитель проекта
5	Согласование вопроса о посещении школьниками данных предприятий и учреждений и дальнейшие совместные работы	Февраль 2014	Руководитель проекта Рабочая группа
6	Разработка памятки участникам экскурсии	Февраль 2014	Классные руководители
7	Разработка кейсовых заданий для участников экскурсий	Март 2014	Рабочая группа
8	Посещение предприятий Кузнецкого района	Март – октябрь 2014	Руководитель проекта Классные руководители 1 – 6 классов
9	Работа над проектами и их презентация	Ноябрь – декабрь 2014	Классные руководители, коллективы учащихся 1 – 6 классов

Дорожная карта Проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Результаты
1	Проведение бизнес – часов по проекту «Промтур»	Февраль 2014	
2	Вручение кейсовых заданий и памяток экскурсий	Март 2014	
3	Посещение предприятий села Татарский Канадей: ИП «Мустафин», «Сто», ИП «Асанов», отделение связи, ССПК «Кедр»	Март – май 2014 1-2 классы 3- 6 классы	
4	Оформление фото выставки: «Все профессии хороши»	Май 2014	
4.1	Посещение предприятий г.Кузнецка и Кузнецкого района: «Мирковки», р.п.Евлашево; ООО «Одежда плюс», г.Кузнецк «Город мастеров» с. Махалино	Сентябрь – ноябрь 2014	
5	Презентация проектов по итогам экскурсий	Декабрь – январь 2015	
6	Экскурсии на мебельную фабрику «Владикор», с.Ульяновка; ОАО «Визит», г.Кузнецк; Мебельную компанию «Делис», г. Кузнецка	Февраль – апрель 2015	
7	Круглый стол: «Предприниматели нашего села»	Май 2015	
8	Разработка предложений и новых идей учащимися по эффективной работе некоторых предприятий	Сентябрь - ноябрь	

9	Конкурс сочинений на тему: «Почему я должен жить в селе»	Декабрь-январь 2016	
10	Совместная работа с предприятиями Кузнецкого района по реализации бизнес идей учащимися	Февраль – март 2016	

Руководитель школьного проектного офиса

Наименование проекта	Ф.И.О. руководителя проектного офиса	Место работы, должность	Контакты (тел. рабочий и сотовый; e-mail)
«Промышленный туризм»	Сайфулина З.М.	МБОУ СОШ с.Татарский Канадей, вожатая, бизнес-тьютер	89273797180 zulfia.saifulina@yandex.ru

План – график реализации
проекта «Промтур»
на 1-е полугодие 2015 года

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Вручение кейсов с заданиями на 1-е полугодие 2015г. Классным коллективам 1-6 классов	Январь 2015	Руководитель проекта
2	Организация экскурсий на предприятия Кузнецкого района и г.Кузнецка	Февраль – апрель 2015	Классные руководители 1 – 6 классов
3	Выпуск буклетов и оформление выставки по собранному материалу	Май 2015	Классные руководители. Коллективы учащихся 1-6 классов и родители
4	Оформление по собранным материалам стендов, посвященных рабочим профессиям	Апрель – май 2015	Руководитель проекта классные руководители, коллективы учащихся
5	Отчет и презентация по итогам года	Май 2015	Руководитель проекта

Первые кейсовые задания классным коллективам

Кейсовое задание для учащихся 1-2 классов

- 1.Организовать экскурсию в отделения связи**
- 2.Познакомиться с работой людей, работающих на данном предприятии**
- 3.Сделать рисунки по профессиям работников связи**
- 4.Сделать отчет по итогам посещения, мини-проект «Отделение связи»**
- 5.Срок исполнения – 1 декабря 2014 года.**

Кейсовое задание для учащихся 3-4 классов

- 1.Посетить предприятие по производству мебели «Владикор», с.Ульяновка;**
- 2.Встретиться с ведущими специалистами данного предприятия: узнать о всех преимуществах по производству мебели в настоящее время;**
- 3.Сделать фото отчет по итогам посещения предприятия.**
- 4. Оформить презентацию «Предприятие и его продукция»**
- 5. Срок исполнения – 1 декабря 2014 года.**

Кейсовое задание для учащихся 5 класса

- 1.Посетить предприятие ООО «Одежда плюс», г.Кузнецк;**
- 2.Ознакомиться с производством данного предприятия;**
- 3.Подготовить мини – проект по профессии «Швея»;**
- 4.Сделать фото отчет по итогам посещения данного предприятия.**
- 5. Сделать презентацию о профессии «Швея»**
- 6.Срок исполнения – 1 декабря 2014 года.**

Кейсовое задание для учащихся 6 класса

- 1.Посетить предприятие ИП «Асанов Ф.Г.»;**
- 2.Ознакомиться с оборудованием и производством продукции, выпускаемой на данном предприятии»;**
- 3.Подготовить мини – проект по введению новой продукции.**
- 5.Срок исполнения – 1 декабря 2014 года.**

Кейсовые задания № 2 по проекту «Пром Тур»»

Кейсовое задание для учащихся 1-2 классов

- 1.Посетить предприятие по производству крекеров ОАО «Визит», г.Кузнецк;**
- 2.Познакомиться с производством данной продукции и профессиями людей, работающих на данном предприятии;**
- 3.Сделать рисунки и поделки по данному предприятию;**
- 4.Организовать конкурс на лучший рисунок.**
- 5. Срок исполнения к 15 апреля 2015 года.**

Кейсовое задание для 3-4 классов

- 1.Посетить предприятие «Делис», г.Кузнецк;**
- 2.Познакомиться с профессиями на данном предприятии;**
- 3.Сделать фото отчет по результатам экскурсии;**
- 4. Сделать свой бренд для данного предприятия.**
- 5. Срок исполнения к 15 апреля 2015 года.**

Кейсовое задание для учащихся 5-6 классов

- 1.Посетить предприятие «Мирковки», р.п.Евлашево**
- 2.Ознакомиться с производством данного предприятия**
- 3.Организация встречи с передовиками производства: экономические плюсы и минусы данного производства**
- 4.Фото и видео отчеты по итогам посещения предприятия.**
- 5.Оформить презентацию «Производство и его продукция»**
- 6.Срок исполнения – 15 апреля 2015 года.**